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2. Цели и показатели федерального проекта

Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20

процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ  в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах

№

п/п

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9 12

Период, год

Тип показателя

1 Снижение совокупного объема

выбросов за отчетный год, Процент

100,00 31.12.2017 100,00 100,00 97,00 95,00 93,00 81,00 78,00Основной

показатель

2 Количество городов с высоким и

очень высоким уровнем загрязнения

атмосферного воздуха, Штука

8,00 31.12.2017 8,00 8,00 6,00 5,00 3,00 2,00 0,00Основной

показатель

3 Объем потребления природного газа в

качестве моторного топлива за

отчетный год, Миллион кубических

метров

43,80 31.12.2017 43,80 53,24 66,15 84,51 111,60 153,04 219,00Дополнительный

показатель

4 Доля граждан, удовлетворенных

качеством атмосферного воздуха в

крупных промышленных центрах,

Процент

0,00 30.08.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00Дополнительный

показатель
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1 Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  в  крупных  промышленных

центрах, включая города Братск, Красноярск,  Липецк,  Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск,  Омск,  Челябинск,

Череповец и Читу, с учетом  сводных  расчетов допустимого  в  этих городах негативного воздействия на окружающую среду

1.1

Утверждены и актуализированы комплексные планы мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и Читу.

 на 01.09.2024 - 12 шт

Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах включают в себя мероприятия по

снижению выбросов в атмосферный воздух от стационарных и

передвижных источников выбросов, модернизацию и развитие

государственной наблюдательной сети за загрязнением

атмосферного воздуха Росгидромета и социально-

гигиенического мониторинга Роспотребнадзора

1.2

Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного

воздуха

 на 01.06.2019 - 12 УСЛ ЕД

Сформирована база данных по загрязнителям и их вкладам в

состояние атмосферного воздуха.

1.3

Сформированы сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, включая

инструментальные обследования загрязнения атмосферного воздуха. Проведен

анализ репрезентативности существующей сети инструментальных наблюдений

за состоянием атмосферного воздуха и возможные пути развития.

 на 01.05.2020 - 12 УСЛ ЕД

База данных по загрязнителям и их вкладам в состояние

атмосферного воздуха дополнена возможностью

прогнозирования уменьшения выбросов загрязняющих веществ

за счет ранжирования и последующей приоритизации

природоохранных мероприятий, внедрения НДТ, изменения схем

движения транспорта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.4

Внедрена информационная система анализа качества атмосферного воздуха,

использующая данные автоматизированного онлайн контроля выбросов,

национальной систем мониторинга и социально-гигиенического мониторинга, а

также данных системы расчетного мониторинга состояния атмосферного

воздуха (сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха)

 на 01.07.2020 - 1 шт

Введена в эксплуатацию система анализа качества атмосферного

воздуха, использующая данные автоматизированного онлайн

контроля выбросов, национальной систем мониторинга и

социально-гигиенического мониторинга, а также данных

системы расчетного мониторинга состояния атмосферного

воздуха (сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха).

Модернизированы вычислительные мощности для обеспечения

бесперебойной работы информационной системы анализа

качества атмосферного воздуха.

1.5

Модернизация и развитие государственной наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного воздуха.

 на 25.12.2021 - 56 ЕД

 на 25.12.2024 - 67 ЕД

Обеспечено функционирование системы мониторинга качества атмосферного воздуха  в составе 59  модернизированных стационарных ПНЗ, 8 новых автоматических станций и 7 передвижных лабораторий, модернизации и обновления лабораторного

оборудования для повышения точности и оперативности измерений, расширения перечня определяемых загрязняющих веществ.

1.6

Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух за отчетный год.

 на 31.12.2021 - 5 ПРОЦ

 на 31.12.2024 - 22 ПРОЦ

За счет реализации мероприятий комплексных планов

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в крупных промышленных центрах,

включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и Читу, достигнуто снижение совокупного

объема выбросов на 22%
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.7

В 8 городах (Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Чите, Братске, Красноярске,

Челябинске, Магнитогорске и Норильске) снижен уровень загрязнения

атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня).

 на 31.12.2024 - 8 шт

За счет реализации мероприятий снижен уровень загрязнения

атмосферы в указанных городах, оценка которого проводится

Росгидрометом в соответствии с "РД 52.04.667-2005.

Руководящий документ. Документы о состоянии загрязнения

атмосферы в городах

для информирования государственных органов, общественности

и населения. Общие требования к разработке, построению,

изложению и содержанию"

1.8

Создан проектный офис национального проекта "Экология"

 на 31.12.2019 - 1 шт

Сопровождение реализации национального проекта "Экология"

1.9

Усиление федерального государственного экологического надзора

 на 30.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

Внедрение механизмов оперативного отраслевого надзора, за

счет использования мобильного программно-аппаратного

комплекса, обновления парка специализированной техники,

автоматизации, проведения дополнительного обучения для

инспекторского состава и модернизации лабораторной базы

подведомственных лабораторий Росприроднадзора
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.10

Проведены мероприятия по совершенствованию нормативно – правовой базы

федерального и регионального уровня, в том числе обеспечено наличие

методической базы, необходимой для реализации федерального проекта

«Чистый воздух»

 на 01.10.2019 - 7 УСЛ ЕД

Принят федеральный закон "О внесении изменений в

федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон

"Об охране атмосферного воздуха" и отдельные законодательные

акты в части снижения загрязнения атмосферного воздуха, а

также о проведении эксперимента по квотированию выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух", в том

числе подзаконные нормативные правовые акты. Установлены

требования к формированию мероприятий по уменьшению

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды

неблагоприятных метеорологических условий, приняты

региональные нормативные правовые акты по внедрению мер по

управлению дорожным движением в городах, в том числе

применения мер ограничивающего и запретительного

воздействия, внедрение автоматизированной системы

управлением дорожным движением, предоставления

преференций участникам дорожного движения, использующим

экологические чистые виды топлива. Утверждена необходимая

методическая база в соответствии с планом мероприятий

федерального проекта "Чистый воздух"

1.11

Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение

реализации федерального проекта, проведена социологическая оценка

удовлетворенности населения экологической обстановкой

 на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

Обеспечен общественный и экспертный мониторинг реализации

федерального проекта и получена оценка удовлетворенности

населения экологической обстановкой

1.12

Сформированы портфели инвестиционных проектов по снижению выбросов в

атмосферу на территориях городов-участников федерального проекта «Чистый

воздух»

 на 25.12.2019 - 12 УСЛ ЕД

Меморандумы с органами власти субъектов Российской

Федерации
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.13

Модернизация и развитие системы социально-гигиенического мониторинга

 на 30.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

 

Обеспечено информирование о качестве атмосферного воздуха,

результатах оценки риска здоровью населения в целях принятия

обоснованных управленческих решений в сфере обеспечения

качества атмосферного воздуха и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.

Актуализирована система осуществления социально-

гигиенического мониторинга в городах-участниках

федерального проекта «Чистый воздух» в части периодичности,

параметров и выбора точек наблюдений за качеством

атмосферного воздуха.

Разработана и внедрена в практику методология оценки

экономической эффективности реализации мероприятий по

снижению уровней загрязнения атмосферного воздуха на

основании оценки риска здоровью населения.

1.14

Корректировка проектно-сметной документации по строительству

метрополитена в г. Красноярске

 на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

Представление откорректированной проектно-сметной

документации по строительству метрополитена в городе

Красноярске на государственную экспертизу в Федеральное

автономное учреждение «Главное управление государственной

экспертизы» до 31 декабря 2019 года.

1.15

Обеспечено информационное сопровождение реализации национального

проекта "Экология"

 на 31.12.2024 - 1 УСЛ ШТ

Организована и проведена работа со СМИ, общественностью и

пользователями социальных сетей.
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1  Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск,

Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учетом сводных расчетов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду0

Сформированы сводные расчеты

загрязнения атмосферного воздуха,

включая инструментальные

обследования загрязнения

атмосферного воздуха. Проведен

анализ репрезентативности

существующей сети

инструментальных наблюдений за

состоянием атмосферного воздуха и

возможные пути развития.

1.1 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Внедрена информационная система

анализа качества атмосферного

воздуха, использующая данные

автоматизированного онлайн

контроля выбросов, национальной

систем мониторинга и социально-

гигиенического мониторинга, а также

данных системы расчетного

мониторинга состояния атмосферного

воздуха (сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха)

1.2 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00федеральный бюджет1.2.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,00

Модернизация и развитие

государственной наблюдательной

сети за загрязнением атмосферного

воздуха.

1.3 233,900,00 0,00596,900,00 94,40 1 133,20208,00

233,900,00 0,00596,900,00федеральный бюджет1.3.1 94,40 1 133,20208,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,00

Снижен совокупный объем выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух за отчетный год.

1.4 60 993,4083 700,00 135 450,00102 600,000,00 29 426,00 447 422,7035 253,30

21 953,400,00 0,000,000,00федеральный бюджет1.4.1 10 866,00 49 542,7016 723,30

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.2 0,00 0,000,00

2 000,004 100,00 2 450,003 600,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.4.3 1 610,00 16 090,002 330,00

37 040,0079 600,00 133 000,0099 000,000,00внебюджетные источники1.4.4 16 950,00 381 790,0016 200,00

Создан проектный офис

национального проекта "Экология"

1.5 0,000,00 0,00140,000,00 0,00 140,000,00

0,000,00 0,00140,000,00федеральный бюджет1.5.1 0,00 140,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.5.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.5.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Усиление федерального

государственного экологического

надзора

1.6 0,000,00 0,00327,840,00 0,00 327,840,00

0,000,00 0,00327,840,00федеральный бюджет1.6.1 0,00 327,840,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.6.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.6.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,00

Модернизация и развитие системы

социально-гигиенического

мониторинга

1.7 40,800,00 0,000,000,00 40,80 122,4040,80

40,800,00 0,000,000,00федеральный бюджет1.7.1 40,80 122,4040,80

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.7.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.7.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,00

Корректировка проектно-сметной

документации по строительству

метрополитена в г. Красноярске

1.8 0,000,00 0,001 000,000,00 0,00 1 000,000,00

0,000,00 0,001 000,000,00федеральный бюджет1.8.1 0,00 1 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,001 000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.8.1.1 0,00 1 000,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.8.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,001 000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.8.3 0,00 1 000,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,00

Обеспечено информационное

сопровождение реализации

национального проекта "Экология"

1.9 0,000,00 0,00300,000,00 0,00 300,000,00

0,000,00 0,00300,000,00федеральный бюджет1.9.1 0,00 300,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.9.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.9.3 0,00 0,000,00



13

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,00

Всего по федеральному проекту, в том числе: 104 964,740,00 83 700,00 135 450,00 61 268,10

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

2 364,740,00

1 000,000,00

0,00 0,00 22 228,10

0,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 600,000,00 2 000,004 100,00 2 450,00

35 502,10 29 561,20 450 446,14

16 972,10

0,00

11 001,20 52 566,14

0,00 1 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 330,00 1 610,00 17 090,00

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 99 000,000,00 79 600,00 133 000,00 37 040,00 16 200,00 16 950,00 381 790,00
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по проекту

1 Участник проекта Кудрявых Н. А. Главный специалист отдела

федеральных проектов

40

2 Участник проекта Полухин А. С. Ведущий специалист отдела

федеральных проектов

40

3 Участник проекта Земцов Р. Г. Директор Департамента 8

4 Участник проекта Низамов Р. Х. Заместитель руководителя 10

5 Участник проекта Панова Е. В. Заместитель Министра 15

6 Участник проекта Радионова С. Г. Руководитель 0

7 Участник проекта Амирханов А. М. Заместитель руководителя 0

Утверждены и актуализированы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и Читу.

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Низамов Р. Х. Заместитель руководителя 10

9 Участник федерального проекта Артамонов И. Г. ВРИО главы администрации

Липецкой области

8

10 Участник федерального проекта Яковенко М. Е. Руководитель 10
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11 Участник федерального проекта Осипов А. М. Временно исполняющий

обязанности Губернатора

Забайкальского края

8

12 Участник федерального проекта Левченко С. Г. Губернатор Иркутской

области

8

13 Участник федерального проекта Усс А. В. Губернатор Красноярского

края

8

14 Участник федерального проекта Дубровский Б. А. Председатель Правительства

Челябинской области

8

15 Участник федерального проекта Кузнецов С. Н. Глава города 8

16 Участник федерального проекта Кувшинников О. А. Губернатор области 8

17 Участник федерального проекта Куйвашев Е. В. Губернатор 8

18 Участник федерального проекта Смоленский В. Ю. Заместитель Руководителя 8

19 Участник федерального проекта Бурков А. Л. Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области

8

20 Участник федерального проекта Берг Ю. А. Губернатор-председатель

Правительства Оренбургской

области

8
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Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного

воздуха

21 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Низамов Р. Х. Заместитель руководителя 10

22 Участник федерального проекта Усс А. В. Губернатор Красноярского

края

8

23 Участник федерального проекта Кузнецов С. Н. Глава города 8

24 Участник федерального проекта Артамонов И. Г. ВРИО главы администрации

Липецкой области

8

25 Участник федерального проекта Дубровский Б. А. Председатель Правительства

Челябинской области

8

26 Участник федерального проекта Кувшинников О. А. Губернатор области 8

27 Участник федерального проекта Левченко С. Г. Губернатор Иркутской

области

8

28 Участник федерального проекта Куйвашев Е. В. Губернатор 8

29 Участник федерального проекта Осипов А. М. Временно исполняющий

обязанности Губернатора

Забайкальского края

8

30 Участник федерального проекта Яковенко М. Е. Руководитель 10

31 Участник федерального проекта Смоленский В. Ю. Заместитель Руководителя 8
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32 Участник федерального проекта Бурков А. Л. Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области

8

33 Участник федерального проекта Берг Ю. А. Губернатор-председатель

Правительства Оренбургской

области

8

Сформированы сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, включая инструментальные обследования загрязнения атмосферного воздуха.

Проведен анализ репрезентативности существующей сети инструментальных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и возможные пути

развития.

34 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Амирханов А. М. Заместитель руководителя 0

35 Участник федерального проекта Яковенко М. Е. Руководитель 10

36 Участник федерального проекта Низамов Р. Х. Заместитель руководителя 10

Внедрена информационная система анализа качества атмосферного воздуха, использующая данные автоматизированного онлайн контроля выбросов,

национальной систем мониторинга и социально-гигиенического мониторинга, а также данных системы расчетного мониторинга состояния атмосферного

воздуха (сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха)

37 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Амирханов А. М. Заместитель руководителя 0

38 Участник федерального проекта Земцов Р. Г. Директор Департамента 8

39 Участник федерального проекта Галанкин Д. В. Заместитель директора-

руководитель управления

проектной деятельности

5

40 Участник федерального проекта Амирханов А. М. Заместитель руководителя 0
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Модернизация и развитие государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха.

41 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Яковенко М. Е. Руководитель 10

Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год.

42 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Амирханов А. М. Заместитель руководителя 0

43 Участник федерального проекта Куйвашев Е. В. Губернатор 8

44 Участник федерального проекта Берг Ю. А. Губернатор-председатель

Правительства Оренбургской

области

8

45 Участник федерального проекта Дубровский Б. А. Председатель Правительства

Челябинской области

8

46 Участник федерального проекта Кувшинников О. А. Губернатор области 8

47 Участник федерального проекта Левченко С. Г. Губернатор Иркутской

области

8

48 Участник федерального проекта Усс А. В. Губернатор Красноярского

края

8

49 Участник федерального проекта Осипов А. М. Временно исполняющий

обязанности Губернатора

Забайкальского края

8

50 Участник федерального проекта Кузнецов С. Н. Глава города 8
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51 Участник федерального проекта Бурков А. Л. Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области

8

52 Участник федерального проекта Артамонов И. Г. ВРИО главы администрации

Липецкой области

8

В 8 городах (Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Чите, Братске, Красноярске, Челябинске, Магнитогорске и Норильске) снижен уровень загрязнения

атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня).

53 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Амирханов А. М. Заместитель руководителя 0

54 Участник федерального проекта Кузнецов С. Н. Глава города 8

55 Участник федерального проекта Левченко С. Г. Губернатор Иркутской

области

8

56 Участник федерального проекта Куйвашев Е. В. Губернатор 8

57 Участник федерального проекта Дубровский Б. А. Председатель Правительства

Челябинской области

8

58 Участник федерального проекта Осипов А. М. Временно исполняющий

обязанности Губернатора

Забайкальского края

8

59 Участник федерального проекта Усс А. В. Губернатор Красноярского

края

8

Создан проектный офис национального проекта "Экология"

60 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Земцов Р. Г. Директор Департамента 8
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61 Участник федерального проекта Галанкин Д. В. Заместитель директора-

руководитель управления

проектной деятельности

5

62 Участник федерального проекта Низамов Р. Х. Заместитель руководителя 10

Усиление федерального государственного экологического надзора

63 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Амирханов А. М. Заместитель руководителя 0

64 Участник федерального проекта Низамов Р. Х. Заместитель руководителя 10

Проведены мероприятия по совершенствованию нормативно – правовой базы федерального и регионального уровня, в том числе обеспечено наличие

методической базы, необходимой для реализации федерального проекта «Чистый воздух»

65 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Колодкин А. В. Директор Департамента 10

Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведена социологическая оценка

удовлетворенности населения экологической обстановкой

66 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Низамов Р. Х. Заместитель руководителя 10

Сформированы портфели инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу на территориях городов-участников федерального проекта

«Чистый воздух»

67 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Амирханов А. М. Заместитель руководителя 0



21

68 Участник федерального проекта Бурков А. Л. Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области

8

69 Участник федерального проекта Осипов А. М. Временно исполняющий

обязанности Губернатора

Забайкальского края

8

70 Участник федерального проекта Левченко С. Г. Губернатор Иркутской

области

8

71 Участник федерального проекта Усс А. В. Губернатор Красноярского

края

8

72 Участник федерального проекта Кувшинников О. А. Губернатор области 8

73 Участник федерального проекта Куйвашев Е. В. Губернатор 8

74 Участник федерального проекта Дубровский Б. А. Председатель Правительства

Челябинской области

8

75 Участник федерального проекта Низамов Р. Х. Заместитель руководителя 10

76 Участник федерального проекта Артамонов И. Г. ВРИО главы администрации

Липецкой области

8

77 Участник федерального проекта Берг Ю. А. Губернатор-председатель

Правительства Оренбургской

области

8

78 Участник федерального проекта Кузнецов С. Н. Глава города 8
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Модернизация и развитие системы социально-гигиенического мониторинга

79 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Смоленский В. Ю. Заместитель Руководителя 8

80 Участник федерального проекта Смоленский В. Ю. Заместитель Руководителя 8

81 Участник федерального проекта Ростовщикова Н. С. Заместитель начальника

финансово-экономического

управления

15

82 Участник федерального проекта Румянцева Е. А. Начальник ФЭУ-Главный

бухгалтер

15

Корректировка проектно-сметной документации по строительству метрополитена в г. Красноярске

83 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Чепец В. Ю. Руководитель Федерального

агентства железнодорожного

транспорта

Токарев В. А. 0

84 Участник федерального проекта Чепец В. Ю. Руководитель Федерального

агентства железнодорожного

транспорта

Токарев В. А. 8

Обеспечено информационное сопровождение реализации национального проекта "Экология"

85 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Панова Е. В. Заместитель Министра 15

86 Участник федерального проекта Панова Е. В. Заместитель Министра 15
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Чистый воздух
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План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Утверждены и актуализированы комплексные

планы мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в

крупных промышленных центрах, включая

города Братск, Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил,

Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу.0

1

Комплексные планы

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах включают в себя

мероприятия по

снижению выбросов в

атмосферный воздух от

стационарных и

передвижных источников

выбросов, модернизацию

и развитие

государственной

наблюдательной сети за

загрязнением

атмосферного воздуха

Росгидромета и

социально-

гигиенического

мониторинга

Роспотребнадзора

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

-

- 01.09.2024

КТ: Разработаны и утверждены комплексные

планы мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в

крупных промышленных центрах, включая

города Братск, Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил,

1.1

Протокол

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу.

Разработка комплексных планов по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух

1.1.1

Прочий тип документа

Подготовлены

комплексные планы по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух.

РНП16.11.2018 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

30.11.2018

Проведение согласительных процедур с

соответствующими федеральными органами

исполнительной власти

1.1.2

Исходящее письмо

Направлены письма в

федеральные органы

исполнительной власти,

проведены

согласительные

совещания (при

необходимости)

РНП01.12.2018 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

14.12.2018

Направление на утверждение комплексные

планы по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух

1.1.3

Исходящее письмо

Письмо Минприроды

России в Правительство

Российской Федерации

РНП20.12.2018 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

24.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Федеральный проект "Чистый воздух" и

комплексные планы мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух актуализированы

по итогу анализа мероприятий и инвентаризации

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух

1.2

Паспорт проекта

Актуализированный

паспорт федерального

проекта "Чистый воздух"

и комплексные

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

утверждены.

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

15.05.2019

Доработка федерального проекта "Чистый

воздух" и комплексных планов по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух с учетом, проведенного анализа и

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

1.2.1

Прочий тип документа

Результаты анализа и

инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

учтены при доработке

федерального проекта

"Чистый воздух" и

комплексных планов по

снижению выбросов в

атмосферный воздух

РНП01.04.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

10.05.2019

Направление на утверждение актуализированного

федерального проекта "Чистый воздух" и

комплексных планов по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух по

итогу анализа мероприятий и инвентаризации

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух

1.2.2

Исходящее письмо

Направлено письмо

Минприроды России в

Правительство

Россиийской Федерации

РНП01.05.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Федеральный проект "Чистый воздух" и

комплексные планы мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух актуализированы по итогу формирования

сводных расчетов загрязнения атмосферного

воздуха

1.3

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.06.2020

Доработка федерального проекта "Чистый

воздух" и комплексных планов по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух по итогу формирования сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха

1.3.1

Прочий тип документа

Результаты сводных

расчетов загрязнения

атмосферного воздуха

учтены при доработке

федерального проекта

"Чистый воздух" и

комплексных планов

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

10.05.2020

Направление на утверждение

актуализированного федерального проекта

"Чистый воздух" и комплексных планов по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух по итогу

проведения сводных расчетов загрязнения

атмосферного воздуха

1.3.2

Исходящее письмо

Письмо Минприроды

России направлено в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.08.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведен анализ мероприятий, включенных в

комплексные планы по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух с

учетом инвентаризации выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух, анализа данных

инструментальных наблюдений за загрязнением

атмосферного воздуха0

2

Сформирована база

данных по загрязнителям

и их вкладам в состояние

атмосферного воздуха.

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

-

- 01.06.2019

КТ: Проведена инвентаризация выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

анализ данных инструментальных наблюдений за

загрязнением атмосферного воздуха

2.1

Исходящее письмо

Сформирована база

данных по загрязнителям

и их вкладам в состояние

атмосферного воздуха

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

15.02.2019

Проведение инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

анализ данных инструментальных наблюдений за

загрязнением атмосферного воздуха

2.1.1

 

РНП01.12.2018 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

15.02.2019

КТ: Проведен анализ мероприятий, включенных в

комплексные планы по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух с

учетом инвентаризации выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух, анализа данных

инструментальных наблюдений за загрязнением

атмосферного воздуха

2.2

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.04.2019

Сбор необходимой информации для проведения

анализа мероприятий, включенных в

комплексные планы

2.2.1

 

РНП15.02.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Сформированы сводные расчеты загрязнения

атмосферного воздуха, включая

инструментальные обследования загрязнения

атмосферного воздуха. Проведен анализ

репрезентативности существующей сети

инструментальных наблюдений за состоянием

атмосферного воздуха и возможные пути

развития.0

3

База данных по

загрязнителям и их

вкладам в состояние

атмосферного воздуха

дополнена возможностью

прогнозирования

уменьшения выбросов

загрязняющих веществ за

счет ранжирования и

последующей

приоритизации

природоохранных

мероприятий, внедрения

НДТ, изменения схем

движения транспорта

Амирханов А. М.,

Заместитель

руководителя

-

- 01.05.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.02.2019

Разработка единой концепции проведения

сводных расчетов загрязнения атмосферного

воздуха, предусматривающая единый формат

данных для последующего предоставления

данных в Росприроднадзор

3.1.1

Методические

рекомендации

Направлены

рекомендации в

исполнительные органы

власти субъектов

Российской Федерации

РНП18.12.2018 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.07.2019

Сбор и анализ первичных данных в целях

проведения инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ

3.2.1

Прочий тип документа

Сформирована база

данных о выбросах

загрязняющих веществ в

атмосферу

РНП01.02.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.07.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.05.2020

Верификация результатов сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха

3.3.1

Прочий тип документа

Подтверждение

правильности результатов

расчета содержаний

загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе

данными

инструментального

мониторинга качества

атмосферного воздуха

РНП01.07.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрена информационная система анализа

качества атмосферного воздуха, использующая

данные автоматизированного онлайн контроля

выбросов, национальной систем мониторинга и

социально-гигиенического мониторинга, а также

данных системы расчетного мониторинга

состояния атмосферного воздуха (сводных

расчетов загрязнения атмосферного воздуха)0

4

Введена в эксплуатацию

система анализа качества

атмосферного воздуха,

использующая данные

автоматизированного

онлайн контроля

выбросов, национальной

систем мониторинга и

социально-

гигиенического

мониторинга, а также

данных системы

расчетного мониторинга

состояния атмосферного

воздуха (сводных расчетов

загрязнения атмосферного

воздуха).

Модернизированы

вычислительные

мощности для

обеспечения

бесперебойной работы

информационной системы

анализа качества

атмосферного воздуха.

Амирханов А. М.,

Заместитель

руководителя

-

- 01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

4.1

 

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

26.04.2019

Проведение исследования по вопросу

формирования и (или) тематике акта по

информационной системе анализа качества

атмосферного воздуха

4.1.1

 

РНП09.04.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

26.04.2019

КТ: Акт разработан4.2

 

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

26.04.2019

Подготовка акта по информационной системе

анализа качества атмосферного воздуха

4.2.1

 

РНП09.04.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

26.04.2019

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.3

 

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

29.07.2019

Направление акта по информационной системе

анализа качества атмосферного воздуха, на

согласование с заинтересованными органами и

организациями

4.3.1

 

РНП30.04.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

29.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

4.4

 

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

12.08.2019

Опубликование акта по информационной системе

анализа качества атмосферного воздуха в системе

regulation.gov.ru, в целях проведения независимой

антикоррупционной системы

4.4.1

 

РНП19.05.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

12.08.2019

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

4.5

 

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

16.08.2019

Сбор заключений от заинтересованных органов

власти по акту об информационной системе

анализа качества атмосферного воздуха

4.5.1

 

РНП28.06.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

16.08.2019

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

4.6

 

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

30.08.2019

Направление акта по информационной системе

анализа качества атмосферного воздуха в высший

исполнительный орган государственной власти

4.6.1

 

РНП27.08.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

30.08.2019

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

4.7

 

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

05.11.2019

Получение заключения по акту об

информационной системе анализа качества

атмосферного воздуха от вышестоящего органа

исполнительной власти

4.7.1

 

РНП09.09.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

05.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)4.8

 

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2019

Направление акта по информационной системе

анализа качества атмосферного воздуха на

подписание

4.8.1

 

РНП07.11.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

27.12.2019

КТ: Акт прошел государственную регистрацию4.9

 

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

17.01.2020

Направление акта по информационной системе

анализа качества атмосферного воздуха на

государственную регистрацию в орган

исполнительной власти

4.9.1

 

РНП27.12.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

17.01.2020

КТ: Акт вступил в силу4.10

 

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

17.01.2020

Осуществление необходимой подготовки к

вступлению в силу

4.10.

1

 

РНП27.12.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

17.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

4.11

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

24.04.2020

Разработка технических документов 1 очереди

для создания системы анализа качества

атмосферного воздуха

4.11.

1

Прочий тип документа В

соответствии с

разработаной концепцией

утверждено техническое

задание на разработку

системы анализа качества

атмосферного воздуха

РНП21.02.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

06.03.2020

Подготовка концепции информационной системы

анализа качества атмосферного воздуха

4.11.

2

Прочий тип документа

Утверждена концепция

информационной системы

анализа качества

атмосферного воздуха

РНП17.01.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

21.02.2020

Разработка технических документов 2 очереди

для создания системы анализа качества

атмосферного воздуха

4.11.

3

 

РНП17.04.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

24.04.2020

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

4.12

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

11.05.2020

Проведение опытной эксплуатации

информационной системы анализа качества

атмосферного воздуха по итогам 1 очереди

4.12.

1

 

РНП03.04.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

10.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение опытной эксплуатации

информационной системы анализа качества

атмосферного воздуха по итогам 2 очереди

4.12.

2

 

РНП24.04.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

11.05.2020

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

4.13

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

26.06.2020

Проведение аттестации и сертификации

информационной системы анализа качества

атмосферного воздуха 1 очереди

4.13.

1

 

РНП10.04.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

17.04.2020

Проведение аттестации и сертификации

информационной системы анализа качества

атмосферного воздуха 2 очереди

4.13.

2

 

РНП12.06.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

26.06.2020

КТ: Введена в эксплуатацию информационная

система анализа качества атмосферного воздуха

(1 очередь)

4.14

Акт

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

03.04.2020

Реализация 1 очереди информационной системы

анализа качества атмосферного воздуха

4.14.

1

Прочий тип документа

РНП06.03.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

03.04.2020

КТ: Введена в эксплуатацию информационная

система анализа качества атмосферного воздуха

(2 очередь)

4.15

Решение

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

12.06.2020

По итогу реализации тестирования 1 очереди

информационной системы анализа качества

атмосферного воздуха, принято решение о

дальнейшей доработке системы (2 очередь)

4.15.

1

Прочий тип документа

Проведено тестирование 1

оч

РНП11.05.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

12.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Модернизация и развитие государственной

наблюдательной сети за загрязнением

атмосферного воздуха.0

5

Обеспечено функционирование системы мониторинга качества атмосферного воздуха  в составе 59

модернизированных стационарных ПНЗ, 8 новых автоматических станций и 7 передвижных

лабораторий, модернизации и обновления лабораторного оборудования для повышения точности и

оперативности измерений, расширения перечня определяемых загрязняющих веществ.

Яковенко М. Е.,

Руководитель

-

- 25.12.2024

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

на иные цели (утвержден статус - отчет о ходе

реализации проекта за 2019-2024 г.г.)

5.1

Отчет В 2020 году - 39

пунктов В 2021 году - 56

пунктов В 2022 году - 61

пункт В 2023 году - 65

пунктов В 2024 году - 67

пунктов

Яковенко М. Е.,

Руководитель

РНП

-

25.12.2024

Подготовка отчёта по результатам модернизации

государственной наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного воздуха

5.1.1

 

РНП25.12.2019 Яковенко М. Е.,

Руководитель

25.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидий на иные цели

5.2

Соглашение

Яковенко М. Е.,

Руководитель

РНП

-

01.05.2019

Выполнение подготовительных работ для

последующей реализации мероприятий по

модернизации государственной наблюдательной

сети за загрязнением атмосферного воздуха

5.2.1

 

РНП01.01.2019 Яковенко М. Е.,

Руководитель

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

на иные цели (утвержден статус - отчет о ходе

реализации проекта за 2019 год)

5.3

Отчет

Яковенко М. Е.,

Руководитель

РНП

-

25.12.2019

Подготовка отчёта по результатам модернизации

государственной наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного воздуха

5.3.1

Отчет 24 пункта

наблюдательной сети

РНП01.01.2019 Яковенко М. Е.,

Руководитель

25.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидий на иные цели

5.4

Соглашение

Яковенко М. Е.,

Руководитель

РНП

-

01.03.2020

Выполнение подготовительных работ для

последующей реализации мероприятий по

модернизации государственной наблюдательной

сети за загрязнением атмосферного воздуха

5.4.1

 

РНП01.01.2020 Яковенко М. Е.,

Руководитель

01.03.2020

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

на иные цели (утвержден статус - отчет о ходе

реализации проекта за 2020 год)

5.5

Отчет 39

модернизированных

действующих, открытых

новых постов наблюдений

за загрязнением

атмосферного воздуха

Яковенко М. Е.,

Руководитель

РНП

-

25.12.2020

Подготовка отчёта по результатам модернизации

государственной наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного воздуха

5.5.1

Отчет 39 пунктов

наблюдательной сети

РНП01.01.2020 Яковенко М. Е.,

Руководитель

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидий на иные цели

5.6

Соглашение

Яковенко М. Е.,

Руководитель

РНП

-

01.03.2021

Выполнение подготовительных работ для

последующей реализации мероприятий по

модернизации государственной наблюдательной

сети за загрязнением атмосферного воздуха

5.6.1

 

РНП01.01.2021 Яковенко М. Е.,

Руководитель

01.03.2021

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

на иные цели (утвержден статус - отчет о ходе

реализации проекта за 2021 год)

5.7

Отчет 56

модернизированных

действующих, открытых

новых постов наблюдений

за загрязнением

атмосферного воздуха

Яковенко М. Е.,

Руководитель

РНП

-

25.12.2021

Подготовка отчёта по результатам модернизации

государственной наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного воздуха

5.7.1

Отчет 56 пунктов

наблюдательной сети

РНП01.01.2021 Яковенко М. Е.,

Руководитель

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Снижен совокупный объем выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух за

отчетный год.0

6

За счет реализации

мероприятий

комплексных планов

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу, достигнуто

снижение совокупного

объема выбросов на 22%

Амирханов А. М.,

Заместитель

руководителя

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

6.1

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

01.08.2019

Разработка и согласование правил распределения

и предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.1.1

 

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.2

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

20.10.2019

Распределение межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

6.2.1

 

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

20.10.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.3

Соглашение

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

01.11.2019

Заключение с субъектами Российской Федерации

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

6.3.1

 

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.11.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.4

 Предоставлен отчет за

период с 2019 по 2021 гг.

Амирханов А. М.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

31.12.2021

Сбор информации и подготовка отчета о

выполнении строительно-монтажных работ,

реконструкции и иных работ, предусмотренных

комплексными планами городов-участников

6.4.1

 

РНП25.12.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.5

 Отчет предоставляется с

2019 по 2024 гг.

Амирханов А. М.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

31.12.2024

Формирование отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

6.5.1

 

РНП01.01.2023 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

30.12.2024

КТ: Реализованы мероприятия, предусмотренные

комплексными планами мероприятий по

снижению совокупного объема выбросов за

плановый период

6.6

Отчет Представлен отчет в

Росприроднадзор с

приложением

подтверждающих

документов

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

01.04.2020

Разработка и утверждение проектно-сметной

документации на строительство и реконструкцию

объектов на плановый период.

6.6.1

Отчет Представлен отчет в

Росприроднадзор с

приложением

подтверждающих

документов.

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

25.12.2019

Получение разрешения на строительство , иных

разрешительных документов в целях реализации

комплексных планов.

6.6.2

Отчет Представлен отчет в

Росприроднадзор с

приложением

подтверждающих

документов.

РНП25.12.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.04.2020

Выполнение строительных-монтажных работ,

реконструкции и иных работ, предусмотренных

комплексными планами городов-участников.

6.6.3

Отчет Представлен отчет в

Росприроднадзор с

приложением

подтверждающих

документов.

РНП25.12.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.04.2020



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.7

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

15.12.2019

Распределение межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

6.7.1

 

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

15.12.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.8

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

15.02.2020

Заключение с субъектами Российской Федерации

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

6.8.1

 

РНП15.12.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

15.02.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.9

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

15.12.2020

Распределение межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

6.9.1

 

РНП01.01.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.10

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

15.02.2021

Заключение с субъектами Российской Федерации

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

6.10.

1

 

РНП15.12.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 8 городах (Нижнем Тагиле, Новокузнецке,

Чите, Братске, Красноярске, Челябинске,

Магнитогорске и Норильске) снижен уровень

загрязнения атмосферного воздуха (с высокого и

очень высокого уровня).0

7

За счет реализации

мероприятий снижен

уровень загрязнения

атмосферы в указанных

городах, оценка которого

проводится

Росгидрометом в

соответствии с "РД

52.04.667-2005.

Руководящий документ.

Документы о состоянии

загрязнения атмосферы в

городах

для информирования

государственных органов,

общественности и

населения. Общие

требования к разработке,

построению, изложению

и содержанию"

Амирханов А. М.,

Заместитель

руководителя

-

- 31.12.2024

КТ: Реализованы мероприятия, предусмотренные

комплексными планами мероприятий по

снижению совокупного объема выбросов за

плановый период.

7.1

Отчет Предоставлен отчет

в Росприроднадзор с

приложением

подтверждающих

документов.

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

31.12.2021

Разработка и утверждение проектно-сметной

документации на строительство и реконструкцию

объектов на плановый период.

7.1.1

Отчет Представлен отчет в

Росприроднадзор с

приложением

подтверждающих

документов.

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получение разрешения на строительство , иных

разрешительных документов в целях реализации

комплексных планов.

7.1.2

Отчет Представлен отчет в

Росприроднадзор с

приложением

подтверждающих

документов.

РНП25.12.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.04.2020

Выполнение строительных-монтажных работ,

реконструкции и иных работ, предусмотренных

комплексными планами городов-участников.

7.1.3

Отчет Представлен отчет в

Росприроднадзор с

приложением

подтверждающих

документов.

РНП01.04.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

31.12.2021

КТ: Реализованы мероприятия, предусмотренные

комплексными планами мероприятий по

снижению совокупного объема выбросов за

плановый период

7.2

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.12.2024

Разработка и утверждение проектно-сметной

документации на строительство и реконструкцию

объектов на плановый период

7.2.1

 

РНП01.01.2022 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

30.12.2022

Получение разрешения на строительство, иных

разрешительных документов в целях реализации

комплексных планов

7.2.2

 

РНП30.12.2022 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.04.2023

Выполнение строительных-монтажных работ,

реконструкции и иных работ, предусмотренных

комплексными планами городов-участников

7.2.3

 

РНП01.04.2023 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создан проектный офис национального проекта

"Экология"0

8

Сопровождение

реализации

национального проекта

"Экология"

Земцов Р. Г.,

Директор

Департамента

-

- 31.12.2019

КТ: Принято решение о создании проектного

офиса национального проекта "Экология"

8.1

 

Земцов Р. Г.,

Директор

Департамента

ПК

-

18.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

8.2

 

Галанкин Д. В.,

Заместитель

директора-

руководитель

управления

проектной

деятельности

РНП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

8.3

 

Галанкин Д. В.,

Заместитель

директора-

руководитель

управления

проектной

деятельности

РНП

-

25.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии ФГБУ

"РФИ Минприроды России"

8.4

 

Земцов Р. Г.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2019

Формирование отчета о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии ФГБУ "РФИ

Минприроды России"

8.4.1

 

РНП15.12.2019 Земцов Р. Г.,

Директор

Департамента

31.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии ФГБУ "РФИ Минприроды России"

8.5

 

Земцов Р. Г.,

Директор

Департамента

РНП

-

15.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Усиление федерального государственного

экологического надзора0

9

Внедрение механизмов

оперативного отраслевого

надзора, за счет

использования

мобильного программно-

аппаратного комплекса,

обновления парка

специализированной

техники, автоматизации,

проведения

дополнительного

обучения для

инспекторского состава и

модернизации

лабораторной базы

подведомственных

лабораторий

Росприроднадзора

Амирханов А. М.,

Заместитель

руководителя

-

- 30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена автоматизация сбора

объективных данных через "мобильный

программно-аппаратный комплекс"

9.1

Прочий тип документа

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.12.2021

Подготовка методических рекомендаций по

использованию "мобильного программно-

аппаратного комплекса", при эксплуатации

информационной системы анализа качества

атмосферного воздуха в целях

совершенствования контрольно-надзорной

деятельности

9.1.1

Прочий тип документа

Разработана концепция

использования

"мобильного программно-

аппаратного комплекса" в

крупных промышленных

центрах, в том числе, как

механизм сбора и

обработки данных

РНП25.12.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.04.2020

Подготовка концепции использования

"мобильного программно-аппаратного

комплекса" в крупных промышленных центрах, в

том числе, как механизм сбора и обработки

данных

9.1.2

Прочий тип документа

Подготовлены

предложения по

разработке концепции

использования

"мобильного программно-

аппаратного комплекса"

ПК01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.06.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.2

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.06.2019

Формирование предложений по модернизации

лабораторной базы подведомственных

учреждений Росприроднадзора в

соответствующих субъектах Российской

Федерации

9.2.1

 

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование предложений по обновлению

парка специализированной техники и

оборудования

9.2.2

 

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.06.2019

КТ: Закупка включена в план закупок9.3

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.12.2019

Формирование плана закупок по модернизации

лабораторной базы подведомственных

учреждений Росприроднадзора в

соответствующих субъектах Российской

Федерации

9.3.1

 

РНП01.03.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

30.12.2019

Формирование плана закупок по обновлению

парка специализированной техники и

оборудования

9.3.2

 

РНП01.06.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

30.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.4

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.12.2019

Проведение модернизации лабораторной базы

подведомственных учреждений

Росприроднадзора в соответствующих субъектах

Российской Федерации

9.4.1

 

РНП01.03.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

30.12.2019

Проведение обновления парка

специализированной техники и оборудования в

рамках федерального государственного

экологического надзора

9.4.2

 

РНП01.06.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

30.12.2019

 Проведены мероприятия по совершенствованию

10

Принят федеральный

Колодкин А. В.,

-

- 01.10.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

нормативно – правовой базы федерального и

регионального уровня, в том числе обеспечено

наличие методической базы, необходимой для

реализации федерального проекта «Чистый

воздух»0

закон "О внесении

изменений в федеральный

закон "О внесении

изменений в Федеральный

закон "Об охране

атмосферного воздуха" и

отдельные

законодательные акты в

части снижения

загрязнения атмосферного

воздуха, а также о

проведении эксперимента

по квотированию

выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух", в

том числе подзаконные

нормативные правовые

акты. Установлены

требования к

формированию

мероприятий по

уменьшению выбросов

вредных (загрязняющих)

веществ в периоды

неблагоприятных

метеорологических

условий, приняты

региональные

нормативные правовые

акты по внедрению мер по

Директор

Департамента

9
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

управлению дорожным

движением в городах, в

том числе применения мер

ограничивающего и

запретительного

воздействия, внедрение

автоматизированной

системы управлением

дорожным движением,

предоставления

преференций участникам

дорожного движения,

использующим

экологические чистые

виды топлива.

Утверждена необходимая

методическая база в

соответствии с планом

мероприятий

федерального проекта

"Чистый воздух"
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан10.1

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.10.2019

Подготовка и направление предложений в

Минприроды России и иные федеральные органы

власти по совершенствованию законодательства

Российской Федерации в части регулирования

качества атмосферного воздуха

10.1.

1

Исходящее письмо

Утверждена дорожная

карта по утверждению

нормативных правовых

актов с учетом

предложений по

совершенствованию

законодательства

Российской Федерации в

части регулирования

качества атмосферного

воздуха

РНП01.03.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.06.2019



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка нормативных правовых актов в связи

с принятием федерального закона "О внесении

изменений в Федеральный закон "Об охране

атмосферного воздуха" и отдельные

законодательные акты в части снижения

загрязнения атмосферного воздуха, а также о

проведении эксперимента по квотированию

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух"

10.1.

2

 Разработанные

нормативно-правовые

акты в связи с принятием

федерального закона "О

внесении изменений в

Федеральный закон "Об

охране атмосферного

воздуха" и отдельные

законодательные акты в

части снижения

загрязнения атмосферного

воздуха, а также о

проведении эксперимента

по квотированию

выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух"

РНП01.02.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

01.10.2019

Разработка региональных нормативных правовых

актов по внедрению мер по управлению

дорожным движением в городах, в том числе

применения мер ограничивающего и

запретительного воздействия, внедрение

автоматизированной системы управлением

дорожным движением, предоставления

преференций участникам дорожного движения,

использующим экологические чистые виды

топлива

10.1.

3

 Утверждены

региональные

нормативные правовые

акты

РНП01.02.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение научно-исследовательской работы по

актуализации распоряжения Росприроднадзора от

1 ноября 2013 г. № 6-р "Об утверждении Порядка

организации работ по оценке выбросов от

отдельных видов передвижных источников" в

части возможности учета помимо

автомобильного транспорта, водного,

железнодорожного, воздушного транспорта, а

также транспорта с экологическим классом Евро

5 и транспорта на альтернативных видах топлива

с учетом фактической загрузки городских

магистралей

10.1.

4

Распоряжение Принято

распоряжение

Росприроднадзора "О

внесении изменений в

распоряжение

Росприроднадзора от 1

ноября 2013 г. № 6-р "Об

утверждении Порядка

организации работ по

оценке выбросов от

отдельных видов

передвижных

источников"

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.08.2019

Проведение научно-исследовательской работы по

разработке методики исчисления размера вреда,

причиненного атмосферному воздуху как

компоненту окружающей среды

10.1.

5

Акт Акт приемки научно-

исследовательской работы

РНП01.04.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.10.2019

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

10.2

 

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

01.10.2019

Проведение научно-исследовательской работы по

разработке методики определения выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный

воздух от передвижных источников

10.2.

1

 Направлена на

утверждение нормативно -

правовая база

федерального и

регионального уровня, а

также методическая база

РНП01.01.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

01.08.2019



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Доработка федерального закона "О внесении

изменений в федеральный закон "О внесении

изменений в Федеральный закон "Об охране

атмосферного воздуха" и отдельные

законодательные акты в части снижения

загрязнения атмосферного воздуха, а также о

проведении эксперимента по квотированию

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух"

10.2.

2

 Доработаный

федеральный закон "О

внесении изменений в

федеральный закон "О

внесении изменений в

Федеральный закон "Об

охране атмосферного

воздуха" и отдельные

законодательные акты в

части снижения

загрязнения атмосферного

воздуха, а также о

проведении эксперимента

по квотированию

выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух"

РНП01.01.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

01.02.2019

Проведение согласительных процедур с

соответствующими федеральными органами

исполнительной власти

10.2.

3

Исходящее письмо

Направлены письма в

заинтересованные органы

власти Российской

Федерации и организации

РНП01.08.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.10.2019



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

10.3

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.02.2019

Проведение антикоррупционной экспертизы

федерального закона "О внесении изменений в

федеральный закон "О внесении изменений в

Федеральный закон "Об охране атмосферного

воздуха" и отдельные законодательные акты в

части снижения загрязнения атмосферного

воздуха, а также о проведении эксперимента по

квотированию выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферный воздух"

10.3.

1

 

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.02.2019

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

10.4

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.02.2019

Направление на согласование в органы власти

федерального закона "О внесении изменений в

федеральный закон "О внесении изменений в

Федеральный закон "Об охране атмосферного

воздуха" и отдельные законодательные акты в

части снижения загрязнения атмосферного

воздуха, а также о проведении эксперимента по

квотированию выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферный воздух"

10.4.

1

 

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.02.2019



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

10.5

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.02.2019

Направление в высший орган государственной

власти федерального закона "О внесении

изменений в федеральный закон "О внесении

изменений в Федеральный закон "Об охране

атмосферного воздуха" и отдельные

законодательные акты в части снижения

загрязнения атмосферного воздуха, а также о

проведении эксперимента по квотированию

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух"

10.5.

1

 

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.02.2019

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

10.6

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.05.2019

Рассмотрение высшим исполнительным органом

госудщарственной власти федерального закона

"О внесении изменений в федеральный закон "О

внесении изменений в Федеральный закон "Об

охране атмосферного воздуха" и отдельные

законодательные акты в части снижения

загрязнения атмосферного воздуха, а также о

проведении эксперимента по квотированию

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух"

10.6.

1

 

РНП01.02.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.05.2019



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию10.7

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.05.2019

Направление на государственную регистрацию

федерального закона "О внесении изменений в

федеральный закон "О внесении изменений в

Федеральный закон "Об охране атмосферного

воздуха" и отдельные законодательные акты в

части снижения загрязнения атмосферного

воздуха, а также о проведении эксперимента по

квотированию выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферный воздух"

10.7.

1

 

РНП01.05.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

30.05.2019

КТ: Закон принят Государственной Домой

Федерального Собрания Российской Федерации

10.8

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.06.2019

Направление на рассмотрение в Государственную

Думу Федерального Собрания Российской

Федерации федерального закона "О внесении

изменений в федеральный закон "О внесении

изменений в Федеральный закон "Об охране

атмосферного воздуха" и отдельные

законодательные акты в части снижения

загрязнения атмосферного воздуха, а также о

проведении эксперимента по квотированию

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух"

10.8.

1

 

РНП30.05.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

30.06.2019



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закон одобрен Советом Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

10.9

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.07.2019

Получение заключения по федерального закона

"О внесении изменений в федеральный закон "О

внесении изменений в Федеральный закон "Об

охране атмосферного воздуха" и отдельные

законодательные акты в части снижения

загрязнения атмосферного воздуха, а также о

проведении эксперимента по квотированию

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух" от Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

10.9.

1

 

РНП30.06.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

31.07.2019

КТ: Утверждена дорожная карта по утверждению

нормативных правовых актов с учетом

предложений по совершенствованию

законодательства Российской Федерации в части

регулирования качества атмосферного воздуха

10.1

0

Приказ

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

01.06.2019

Подготовка и направление предложений в

Минприроды России и иные федеральные органы

власти по совершенствованию законодательства

Российской Федерации в части регулирования

качества атмосферного воздуха

10.1

0.1

Исходящее письмо

РНП01.03.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлена на утверждение нормативно -

правовая база федерального и регионального

уровня, а также методическая база

10.1

1

Прочий тип документа

Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

РНП

-

01.10.2019

Проведение научно-исследовательской работы по

разработке методики определения выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный

воздух от передвижных источников

10.1

1.1

Прочий тип документа

Акт приемки научно-

исследовательской работы

РНП01.01.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

01.08.2019

Доработка федерального закона "О внесении

изменений в федеральный закон "О внесении

изменений в Федеральный закон "Об охране

атмосферного воздуха" и отдельные

законодательные акты в части снижения

загрязнения атмосферного воздуха, а также о

проведении эксперимента по квотированию

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух"

10.1

1.2

Прочий тип документа

Доработаный

федеральный закон "О

внесении изменений в

федеральный закон "О

внесении изменений в

Федеральный закон "Об

охране атмосферного

воздуха" и отдельные

законодательные акты в

части снижения

загрязнения атмосферного

воздуха, а также о

проведении эксперимента

по квотированию

выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух"

ПК01.01.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

01.02.2019



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка нормативных правовых актов в связи

с принятием федерального закона "О внесении

изменений в Федеральный закон "Об охране

атмосферного воздуха" и отдельные

законодательные акты в части снижения

загрязнения атмосферного воздуха, а также о

проведении эксперимента по квотированию

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух"

10.1

1.3

Прочий тип документа

Разработанные

нормативно-правовые

акты в связи с принятием

федерального закона "О

внесении изменений в

Федеральный закон "Об

охране атмосферного

воздуха" и отдельные

законодательные акты в

части снижения

загрязнения атмосферного

воздуха, а также о

проведении эксперимента

по квотированию

выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух"

РНП01.02.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

01.10.2019

Разработка региональных нормативных правовых

актов по внедрению мер по управлению

дорожным движением в городах, в том числе

применения мер ограничивающего и

запретительного воздействия, внедрение

автоматизированной системы управлением

дорожным движением, предоставления

преференций участникам дорожного движения,

использующим экологические чистые виды

топлива

10.1

1.4

Прочий тип документа

Утверждены

региональные

нормативные правовые

акты

РНП01.02.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято распоряжение Росприроднадзора "О

внесении изменений в распоряжение

Росприроднадзора от 1 ноября 2013 г. № 6-р "Об

утверждении Порядка организации работ по

оценке выбросов

от отдельных видов передвижных источников"

10.1

2

Распоряжение

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.10.2019

Проведение научно-исследовательской работы по

актуализации распоряжения Росприроднадзора от

1 ноября 2013 г. № 6-р "Об утверждении Порядка

организации работ по оценке выбросов

от отдельных видов передвижных источников" в

части возможности учета помимо

автомобильного транспорта, водного,

железнодорожного, воздушного транспорта, а

также транспорта с экологическим классом Евро

5 и транспорта на альтернативных видах топлива

с учетом фактической загрузки городских

магистралей.

10.1

2.1

Прочий тип документа

Акт приемки научно-

исследовательской работы

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.08.2019

КТ: Утверждена методика исчисления размера

вреда, причиненного атмосферному воздуху как

компоненту окружающей среды

10.1

3

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.12.2019

Проведение научно-исследовательской работы по

разработке методики исчисления размера вреда,

причиненного атмосферному воздуху как

компоненту окружающей среды

10.1

3.1

Прочий тип документа

Акт приемки научно-

исследовательской работы

РНП01.04.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение согласительных процедур с

соответствующими федеральными органами

исполнительной власти

10.1

3.2

Исходящее письмо

Направлены письма в

заинтересованные органы

власти Российской

Федерации и организации

РНП01.08.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.10.2019

 Организован общественный мониторинг и

экспертное сопровождение реализации

федерального проекта, проведена

социологическая оценка удовлетворенности

населения экологической обстановкой0

11

Обеспечен общественный

и экспертный мониторинг

реализации федерального

проекта и получена

оценка удовлетворенности

населения экологической

обстановкой

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.1

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

31.12.2021

Подготовка и предоставление в Минприроды

России результатов проведения

социологического опроса и отчетных материалов

11.1.

1

Отчет Итоговый отчет

РНП01.04.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.05.2019

Подготовка и предоставление в Минприроды

России результатов проведения

социологического опроса и отчетных материалов

11.1.

2

Отчет Итоговый отчет

РНП01.04.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.05.2020

Подготовка и предоставление в Минприроды

России результатов проведения

социологического опроса и отчетных материалов

11.1.

3

Отчет Итоговый отчет

РНП01.04.2021 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка и предоставление на утверждение в

Минприроды России организационно-

методических документов для проведения

социологического опроса

11.1.

4

Прочий тип документа

Проекты организационно-

методических документов

РНП01.04.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.08.2019

Подготовка и предоставление в Минприроды

России отчетных материалов и итогового

документа по результатам проведения

мероприятия по публичному обсуждению

реализации федерального проекта с участием

всех референтных групп

11.1.

5

Отчет Итоговый отчет

РНП01.05.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.06.2019

Подготовка и предоставление в Минприроды

России отчетных материалов и итогового

документа по результатам проведения

мероприятия по публичному обсуждению

реализации федерального проекта с участием

всех референтных групп

11.1.

6

Отчет Итоговый отчет

РНП01.05.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.06.2020

Подготовка и предоставление в Минприроды

России отчетных материалов и итогового

документа по результатам проведения

мероприятия по публичному обсуждению

реализации федерального проекта с участием

всех референтных групп

11.1.

7

Отчет Итоговый отчет

РНП01.05.2021 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

11.2

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

31.12.2021

Внедрена информационная система оценки

расчета целевого индикатора "Доля

удовлетворенности граждан качеством

атмосферного воздуха в крупных промышленных

центрах"

11.2.

1

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

информационной системы

оценки расчета целевого

индикатора "Доля

удовлетворенности

граждан качеством

атмосферного воздуха в

крупных промышленных

центрах"

РНП01.01.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

10.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.3

 

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

31.12.2021

Проведение социологического опроса11.3.

1

Отчет Получена оценка

удовлетворенности

населения экологической

обстановкой

РНП01.08.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.09.2019

Проведение социологического опроса11.3.

2

Отчет Получена оценка

удовлетворенности

населения экологической

обстановкой

РНП01.03.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.04.2020

Проведение социологического опроса11.3.

3

Отчет Получена оценка

удовлетворенности

населения экологической

обстановкой

РНП01.03.2021 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация и проведение мероприятия по

публичному обсуждению реализации

федерального проекта с участием всех

референтных групп

11.3.

4

Прочий тип документа

Проведено публичное

обсуждение реализации

федерального проекта

РНП01.04.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.05.2019

Организация и проведение мероприятия по

публичному обсуждению реализации

федерального проекта с участием всех

референтных групп

11.3.

5

Прочий тип документа

Проведено публичное

обсуждение реализации

федерального проекта

РНП01.04.2020 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.05.2020

Организация и проведение мероприятия по

публичному обсуждению реализации

федерального проекта с участием всех

референтных групп

11.3.

6

Прочий тип документа

Проведено публичное

обсуждение реализации

федерального проекта

РНП01.04.2021 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

01.05.2021

 Сформированы портфели инвестиционных

проектов по снижению выбросов в атмосферу на

территориях городов-участников федерального

проекта «Чистый воздух»0

12

Меморандумы с органами

власти субъектов

Российской Федерации

Амирханов А. М.,

Заместитель

руководителя

-

- 25.12.2019

КТ: Документ разработан12.1

 

Амирханов А. М.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

25.12.2019

Направление рекомендаций юридическим лицам

по подготовке и осуществления инвестиций,

направленных на снижение выбросов в

атмосферу

12.1.

1

Прочий тип документа

Рекомендации доводятся

до всех юридических лиц,

осуществляющих

мероприятия по

снижению выбросов в

федеральном проекте,

оптимизация

инвестиционных проектов

РНП01.02.2019 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

12.2

 

Амирханов А. М.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

25.12.2019

Формирование портфеля инвестиционных

(концессионных) соглашений инвесторов и

органов власти субъектов Российской Федерации

и муниципалитетов

12.2.

1

Прочий тип документа

Сформирована база

инвестиционных

(концессионных)

соглашений

РНП25.12.2018 Храмов Д. Г., Первый

заместитель

Министра

25.08.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)12.3

 

Амирханов А. М.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

25.12.2019

Проведение соответствующих процедур

предшествующих подписанию документа(ов)

12.3.

1

 

РНП01.06.2019 Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

25.12.2019

КТ: Разработаны инвестиционные и юридические

документы проектов снижения выбросов на

основании соглашений с субъектами Российской

Федерации

12.4

Прочий тип документа

Низамов Р. Х.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.4.

1

 

- -

 Модернизация и развитие системы социально-

гигиенического мониторинга0

13

 

Обеспечено

информирование о

качестве атмосферного

воздуха, результатах

оценки риска здоровью

населения в целях

Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

-

- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

принятия обоснованных

управленческих решений

в сфере обеспечения

качества атмосферного

воздуха и санитарно-

эпидемиологического

благополучия населения.

Актуализирована система

осуществления социально-

гигиенического

мониторинга в городах-

участниках федерального

проекта «Чистый воздух»

в части периодичности,

параметров и выбора

точек наблюдений за

качеством атмосферного

воздуха.

Разработана и внедрена в

практику методология

оценки экономической

эффективности

реализации мероприятий

по снижению уровней

загрязнения атмосферного

воздуха на основании

оценки риска здоровью

населения.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.1

Отчет О заключении

соглашения в целях

приобретения

оборудования для

учреждений

здравоохранения для

проведения лабораторных

исследований

атмосферного воздуха

Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

ПК

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.2

Отчет Отчет о

расходовании средств

федерального бюджета,

предоставленных

бюджетным учреждениям

в соответствии с целями

предоставления целевой

субсидии

Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

ПК

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

13.3

Отчет Об утверждении

государственного задания

и включении его в реестр

государственных заданий

Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

ПК

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

13.4

Отчет О подписании

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

ПК

-

15.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.4.

1

 

- -

КТ: Научно-исследовательская (опытно-

конструкторская) работа проведена (разработаны

алгоритмы и программы новой информационной

технологии)

13.5

Отчет О выполнении НИР

по оценке качества

атмосферного воздуха и

анализу риска здоровью

населения в целях

принятия обоснованных

управленческих решений

в сфере обеспечения

качества атмосферного

воздуха и санитарно-

эпидемиологического

благополучия населения

Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

РНП

-

15.12.2020

Получены количественные характеристики

ущерба здоровью от воздействия загрязняющих

веществ, содержащихся в атмосферном воздухе

крупных промышленных центров

13.5.

1

Отчет Ежегодный

промежуточный отчет о

НИР

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Идентифицированы в конкретных условиях как

наиболее подверженные неблагоприятному

воздействию, так и наиболее чувствительные

подгруппы населения крупных промышленных

центров

13.5.

2

Отчет Ежегодный

промежуточный отчет о

НИР

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020

Охарактеризованы уровни риска (качественно и

количественно), которые сохранились после

применения мер по его снижению

13.5.

3

Отчет Ежегодный

промежуточный отчет о

НИР

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020

Откорректированы планы проведения социально-

гигиенического мониторинга в крупных

промышленных центрах с учетом приоритетных

источников загрязнения атмосферного воздуха,

приоритетных химических веществ, вносящих

наибольший вклад в риск развития

канцерогенных и неканцерогенных эффектов

13.5.

4

Отчет Ежегодный

промежуточный отчет о

НИР

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020

Осуществлен отбор прямых и косвенных

индикаторов уровней экспозиции, состояния

здоровья и рисков для целей социально-

гигиенического мониторинга, в том числе

мониторинга экспозиций и рисков

13.5.

5

Отчет Ежегодный

промежуточный отчет о

НИР

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

В крупных промышленных центрах выделены

приоритетные загрязняющие атмосферный

воздух вещества, в отношении которых

целесообразно реализовывать мероприятия по

снижению выбросов в атмосферный воздух от

стационарных и передвижных источников

выбросов в целях улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки

13.5.

6

Отчет Письмо в

Росприроднадзор о

результатах выделения

приоритетных

загрязняющих веществ.

Доклад в Правительство

РФ

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020

Утверждена методика оценки вреда здоровью

населения, причиненного в результате

загрязнения атмосферного воздуха

13.5.

7

Методические

рекомендации Методика

оценки вреда здоровью

населения, причиненного

в результате загрязнения

атмосферного воздуха

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

13.6

Отчет Ежегодные

промежуточные и

итоговый отчеты

Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

РНП

-

30.06.2024

Оценен вклад от реализации мероприятий по

снижению уровней загрязняющих веществ,

содержащихся в атмосферном воздухе крупных

промышленных центров, по результатам СГМ и

оценки риска здоровью населения

13.6.

1

Отчет Ежегодные

промежуточные и

итоговый отчеты

РНП01.04.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определена экономическая эффективность

реализации мероприятий по снижению уровней

загрязняющих веществ, содержащихся в

атмосферном воздухе крупных промышленных

центров, с позиции обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения

13.6.

2

Отчет Ежегодные

промежуточные и

итоговый отчеты

РНП01.01.2020 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

30.06.2024

КТ: Разработана и внедрена в практику

методология оценки экономической

эффективности реализации мероприятий по

снижению уровней загрязнения атмосферного

воздуха на основании оценки риска здоровью

населения.

13.7

Прочий тип документа

Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

РНП

-

01.12.2024

Разработаны основные правила передачи и

распространения информации о риске;

обоснована сравнительная характеристика

факторов, снижающих или усиливающих

восприятие риска населением; утверждены

основные инструменты экономического анализа,

которые могут использоваться для расстановки

приоритетов управления риском («анализ затраты

– выгода», «анализ эффективности затрат»).

13.7.

1

Методические

рекомендации

Методология оценки

экономической

эффективности

реализации мероприятий

по снижению уровней

загрязнения атмосферного

воздуха на основании

оценки риска здоровью

населения

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

30.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено информирование о качестве

атмосферного воздуха, результатах оценки риска

здоровью населения в целях принятия

обоснованных управленческих решений в сфере

обеспечения качества атмосферного воздуха и

санитарно-эпидемиологического благополучия

населения.

13.8

Отчет О выполнении

приказа Роспотребнадзора

"О применении АИС

информирования о

качестве атмосферного

воздуха, результатах

оценки риска здоровью

населения"

Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

РНП

-

01.12.2024

Обеспечено информирование о качестве

атмосферного воздуха, результатах оценки риска

здоровью населения в целях принятия

обоснованных управленческих решений в сфере

обеспечения качества атмосферного воздуха и

санитарно-эпидемиологического благополучия

населения.

13.8.

1

Отчет О вводе в

эксплуатацию

информационной системы

анализа качества

атмосферного воздуха

РНП01.01.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Научно-исследовательская (опытно-

конструкторская) работа проведена (разработаны

алгоритмы и программы новой информационной

технологии)

13.9

Отчет Ежегодные отчеты

по результатам оценки

эффективности и

результативности

мероприятий по

управлению рисками

здоровью населения,

снижению заболеваемости

и смертности населения,

созданию комфортной и

благоприятной городской

среды, публикация

реализуемых мероприятий

по управлению рисками

здоровью населения,

созданию комфортной и

благоприятной городской

среды

Румянцева Е. А.,

Начальник ФЭУ-

Главный бухгалтер

РНП

-

01.12.2024

НИР по оценке эффективности и

результативности мероприятий по управлению

рисками здоровью населения, снижению

заболеваемости и смертности населения,

созданию комфортной и благоприятной

городской среды

13.9.

1

Отчет Ежегодные отчеты

по результатам оценки

эффективности и

результативности

мероприятий по

управлению рисками

здоровью населения,

снижению заболеваемости

и смертности населения,

созданию комфортной и

благоприятной городской

среды

РНП01.01.2021 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлен проект постановления

Правительства Российской Федерации по

актуализации Положения о социально-

гигиеническом мониторинге

13.1

0

Отчет О внесении проекта

постановления

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении

Положения о проведении

социально-гигиеническом

мониторинга"

Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

РНП

-

01.12.2024

Подготовлен проект постановления

Правительства Российской Федерации по

актуализации Положения о социально-

гигиеническом мониторинге

13.1

0.1

Отчет О внесении проекта

постановления

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении

Положения о проведении

социально-гигиеническом

мониторинга"

РНП01.01.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена НИР по актуализации системы

осуществления социально-гигиенического

мониторинга в городах-участниках федерального

проекта "Чистый воздух" в части периодичности,

параметров и выбора точек наблюдений за

качеством атмосферного воздуха.

13.1

1

Отчет О актуализации

системы осуществления

социально-

гигиенического

мониторинга в городах-

участниках федерального

проекта "Чистый воздух"

в части периодичности,

параметров и выбора

точек наблюдений за

качеством атмосферного

воздуха.

Румянцева Е. А.,

Начальник ФЭУ-

Главный бухгалтер

РНП

-

01.12.2024

Проанализирована многолетняя динамика

изменения результатов социально-

гигиенического мониторинга с учетом качества

атмосферного воздуха в крупных промышленных

центрах

13.1

1.1

Отчет Промежуточный

отчет о НИР (ежегодно)

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020

Обеспечена обоснованная актуализация

инструментальной (лабораторной) базы по

осуществлению социально-гигиенического

мониторинга в городах-участниках федерального

проекта "Чистый воздух"

13.1

1.2

Отчет О закупке

оборудования в целях

актуализации

осуществления социально-

гигиенического

мониторинга в городах-

участниках федерального

проекта "Чистый воздух"

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определены неотложные и долгосрочные

мероприятия по предупреждению и устранению

воздействия загрязняющих веществ,

содержащихся в атмосферном воздухе крупных

промышленных центров, на здоровье населения

13.1

1.3

Исходящее письмо Даны

рекомендации органам

исполнительной власти по

достижению целей

национального проекта в

части мер по обеспечению

снижения воздействия

загрязнения атмосферного

воздуха крупных

промышленных центров

на здоровье населения

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020

Проинформированы органы государственной

власти, органы местного самоуправления,

организации и население о результатах,

полученных при проведении социально-

гигиенического мониторинга в крупных

промышленных центрах

13.1

1.4

Прочий тип документа

Публичные данные об

информировании органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления,

организаций и населения

о результатах социально-

гигиенического

мониторинга в крупных

промышленных центрах

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформированы региональные центры по

организации и осуществлению социально-

гигиенического мониторинга в городах-

участниках федерального проекта "Чистый

воздух"

13.1

1.5

Отчет О формирование

региональных центров по

организации и

осуществлению

социально-

гигиенического

мониторинга в городах-

участниках федерального

проекта "Чистый воздух"

(на площадке НИО

Роспотребнадзора)

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020

Разработаны предложения для принятия решений

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.

13.1

1.6

Исходящее письмо Даны

рекомендации органам

исполнительной власти по

достижению целей

национального проекта в

части мер по обеспечению

снижения воздействия

загрязнения атмосферного

воздуха крупных

промышленных центров

на здоровье населения

РНП01.06.2019 Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.1

2

Отчет О заключении

соглашения в целях

приобретения

оборудования для

учреждений науки для

лабораторных

исследований

Смоленский В. Ю.,

Заместитель

Руководителя

ПК

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Корректировка проектно-сметной документации

по строительству метрополитена в г. Красноярске

0

14

Представление

откорректированной

проектно-сметной

документации по

строительству

метрополитена в городе

Красноярске на

государственную

экспертизу в Федеральное

автономное учреждение

«Главное управление

государственной

экспертизы» до 31 декабря

2019 года.

Чепец В. Ю.,

Руководитель

Федерального

агентства

железнодорожного

транспорта

-

- 31.12.2019

КТ: Документ разработан14.1

 

Чепец В. Ю.,

Руководитель

Федерального

агентства

железнодорожного

транспорта

РНП

-

31.12.2019

Формирование предложений по корректировке

проектно-сметной документации по

строительству метрополитена в г. Красноярске

14.1.

1

 

РНП01.01.2019 Чепец В. Ю.,

Руководитель

Федерального

агентства

железнодорожного

транспорта

31.12.2019



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)14.2

 

Чепец В. Ю.,

Руководитель

Федерального

агентства

железнодорожного

транспорта

-

31.12.2019

Проведение соответствующих мероприятий

(процедур) необходимых для подписания

проектно-сметной документации по

строительству метрополитена в г. Красноярске

14.2.

1

 

РНП01.06.2019 Чепец В. Ю.,

Руководитель

Федерального

агентства

железнодорожного

транспорта

31.12.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

14.3

 

Чепец В. Ю.,

Руководитель

Федерального

агентства

железнодорожного

транспорта

РНП

-

01.06.2019

Разработка и утверждение Правил

предоставления межбюджетных трансфертов

14.3.

1

 

РНП01.01.2019 Чепец В. Ю.,

Руководитель

Федерального

агентства

железнодорожного

транспорта

01.06.2019



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено информационное сопровождение

реализации национального проекта "Экология"0

15

Организована и проведена

работа со СМИ,

общественностью и

пользователями

социальных сетей.

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2024

КТ: Разработана коммуникационная стратегия15.1

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

01.05.2019

Разработка коммуникационной стратегии15.1.

1

 

РНП01.03.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

01.05.2019

КТ: Сформирована и введена в эксплуатацию

система мониторинга общественных настроений

и информационного поля в части национального

проекта «Экология»

15.2

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

28.06.2019

Формирование и ввод в эксплуатацию системы

мониторинга общественных настроений и

информационного поля в части национального

проекта «Экология»

15.2.

1

 

РНП01.03.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

28.06.2019

КТ: Организованы и проведены мероприятия по

экологическому просвещению и пропаганде

бережного отношения населения к окружающей

природной среде

15.3

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2019

Организация и проведение мероприятий по

экологическому просвещению и пропаганде

бережного отношения населения к окружающей

природной среде

15.3.

1

 

РНП01.03.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2019



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому лицу

15.4

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

31.12.2019

Формирование отчета о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому лицу

15.4.

1

 

РНП15.12.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

31.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии

15.5

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

01.07.2019

Формирование соглашения о предоставлении

субсидии

15.5.

1

 

РНП01.05.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

01.07.2019

КТ: Подготовлены содержательные материалы

(аналитические обзоры, речевые модули и др.)

для взаимодействия с общественностью

15.6

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2019

Подготовка содержательных материалов

(аналитических обзоров, речевых модулей и др.)

для взаимодействия с общественностью

15.6.

1

 

РНП01.03.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2019



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Созданы презентационные проекты, макеты

информационных материалов для Минприроды

России, подведомственных агентств, служб и

организаций в рамках реализации национального

проекта «Экология»

15.7

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2019

Создание презентационных проектов, макетов

информационных материалов для Минприроды

России, подведомственных агентств, служб и

организаций в рамках реализации национального

проекта «Экология»

15.7.

1

 

РНП01.03.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2019

КТ: Созданы и распространены презентационные

материалы в рамках информационного

сопровождения национального проекта

«Экология»

15.8

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2019

Создание и распространение презентационных

материалов в рамках информационного

сопровождения национального проекта

«Экология»

15.8.

1

 

РНП01.03.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2019

КТ: Издана полиграфическая продукция в рамках

информационного сопровождения национального

проекта «Экология»

15.9

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2019

Издание полиграфической продукции в рамках

информационного сопровождения национального

проекта «Экология»

15.9.

1

 

РНП01.03.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2019



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Созданы видеоматериалы и обеспечено их

размещение в средствах массовой информации, в

том числе электронных, с целью экологического

просвещения населения

15.1

0

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2019

Создание видеоматериалов и обеспечение их

размещения в средствах массовой информации, в

том числе электронных, с целью экологического

просвещения населения

15.1

0.1

 

РНП01.03.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2019

КТ: Созданы информационные материалы и

обеспечено их размещение в соцмедиа и в сети

«Интернет» с целью экологического просвещения

населения

15.1

1

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2019

Создание информационных материалов и

обеспечение их размещения в соцмедиа и в сети

«Интернет» с целью экологического просвещения

населения

15.1

1.1

 

РНП01.03.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2019

КТ: Организованы и проведены пресс-туры для

СМИ по вопросам реализации национального

проекта «Экология»

15.1

2

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2019

Организация и проведение пресс-туров для СМИ

по вопросам реализации национального проекта

«Экология»

15.1

2.1

 

РНП01.03.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2019



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены деловые мероприятия (круглые

столы, открытые дискуссии, конференции и др.) с

участием российских и иностранных экспертов в

субъектах Российской Федерации по вопросам

реализации национального проекта «Экология»

15.1

3

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2019

Проведение деловых мероприятий (круглые

столы, открытые дискуссии, конференции и др.) с

участием российских и иностранных экспертов в

субъектах Российской Федерации по вопросам

реализации национального проекта «Экология»

15.1

3.1

 

РНП01.03.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2019

КТ: Проведены мероприятия по мониторингу

общественных настроений и информационного

поля в части национального проекта «Экология»

15.1

4

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2019

Проведение мероприятий по мониторингу

общественных настроений и информационного

поля в части национального проекта «Экология»

15.1

4.1

 

РНП01.07.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

30.09.2019

Проведение мероприятий по мониторингу

общественных настроений и информационного

поля в части национального проекта «Экология»

15.1

4.2

 

РНП01.10.2019 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2019

КТ: Созданы новые информационные ресурсы,

разделы и сервисы для информационного

сопровождения реализации национального

проекта «Экология»

15.1

5

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

31.03.2020

Создание новых информационных ресурсов,

разделов и сервисов для информационного

сопровождения реализации национального

проекта «Экология»

15.1

5.1

 

РНП13.01.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

31.03.2020



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Созданы и обновлены экспозиции,

посвященные проводимым мероприятиям в

рамках информационного сопровождения

национального проекта «Экология»

15.1

6

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

01.06.2020

Создание и обновление экспозиций,

посвященных проводимым мероприятиям в

рамках информационного сопровождения

национального проекта «Экология»

15.1

6.1

 

РНП13.01.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

01.06.2020

КТ: Организованы и проведены мероприятия по

экологическому просвещению и пропаганде

бережного отношения населения к окружающей

среде

15.1

7

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2020

Организация и проведение мероприятий по

экологическому просвещению и пропаганде

бережного отношения населения к окружающей

среде

15.1

7.1

 

РНП01.03.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2020

КТ: Созданы презентационные проекты, макеты

информационных материалов для Минприроды

России, подведомственных агентств, служб и

организаций в рамках реализации национального

проекта «Экология»

15.1

8

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2020

Создание презентационных проектов, макетов

информационных материалов для Минприроды

России, подведомственных агентств, служб и

организаций в рамках реализации национального

проекта «Экология»

15.1

8.1

 

РНП01.03.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.1

9

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2020

Издание полиграфической продукции в рамках

информационного сопровождения национального

проекта «Экология»

15.1

9.1

 

РНП01.03.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.2

0

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2020

Создание видеоматериалов и обеспечение их

размещения в средствах массовой информации, в

том числе электронных, с целью экологического

просвещения населения

15.2

0.1

 

РНП01.03.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.2

1

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2020

Создание и распространение презентационных

материалов в рамках информационного

сопровождения национального проекта

«Экология»

15.2

1.1

 

РНП01.03.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2020



92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.2

2

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2020

Создание информационных материалов и

обеспечение их размещения в соцмедиа и в сети

«Интернет» с целью экологического просвещения

населения

15.2

2.1

 

РНП01.03.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.2

3

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2020

Организация и проведение пресс-туров для СМИ

по вопросам реализации национального проекта

«Экология»

15.2

3.1

 

РНП01.03.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.2

4

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2020

Проведение деловых мероприятий (круглые

столы, открытые дискуссии, конференции и др.) с

участием российских и иностранных экспертов в

субъектах Российской Федерации по вопросам

реализации национального проекта «Экология»

15.2

4.1

 

РНП01.03.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2020



93

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.2

5

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

25.12.2020

Проведение мероприятий по мониторингу

общественных настроений и информационного

поля в части национального проекта «Экология»

15.2

5.1

 

РНП13.01.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

31.03.2020

Проведение мероприятий по мониторингу

общественных настроений и информационного

поля в части национального проекта «Экология»

15.2

5.2

 

РНП01.04.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

30.06.2020

Проведение мероприятий по мониторингу

общественных настроений и информационного

поля в части национального проекта «Экология»

15.2

5.3

 

РНП01.07.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

30.09.2020

Проведение мероприятий по мониторингу

общественных настроений и информационного

поля в части национального проекта «Экология»

15.2

5.4

 

РНП01.10.2020 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

25.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.2

6

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

31.03.2021

Совершенствование системы мониторинга

электронных информационных ресурсов и

средств массой информации в сфере изучения,

использования, воспроизводства и охраны

природных ресурсов

15.2

6.1

 

РНП11.01.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.2

7

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

01.06.2021

Подготовка содержательных материалов для

взаимодействия с общественностью

15.2

7.1

 

РНП11.01.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

01.06.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.2

8

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2021

Организация и проведение мероприятий по

экологическому просвещению и пропаганде

бережного отношения населения к окружающей

среде

15.2

8.1

 

РНП01.03.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.2

9

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2021

Создание презентационных проектов, макетов

информационных материалов для Минприроды

России, подведомственных агентств, служб и

организаций в рамках реализации национального

проекта «Экология»

15.2

9.1

 

РНП01.03.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.3

0

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2021

Издание полиграфической продукции в рамках

информационного сопровождения национального

проекта «Экология»

15.3

0.1

 

РНП01.03.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.3

1

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2021

Создание видеоматериалов и обеспечение их

размещения в средствах массовой информации, в

том числе электронных, с целью экологического

просвещения населения

15.3

1.1

 

РНП01.03.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.3

2

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2021

Создание и распространение презентационных

материалов в рамках информационного

сопровождения национального проекта

«Экология»

15.3

2.1

 

РНП01.03.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.3

3

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2021

Создание информационных материалов и

обеспечение их размещения в соцмедиа и в сети

«Интернет» с целью экологического просвещения

населения

15.3

3.1

 

РНП01.03.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.3

4

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2021

Организация и проведение пресс-туров для СМИ

по вопросам реализации национального проекта

«Экология»

15.3

4.1

 

РНП01.03.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.3

5

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

27.12.2021

Проведение деловых мероприятий (круглые

столы, открытые дискуссии, конференции и др.) с

участием российских и иностранных экспертов в

регионах РФ по вопросам реализации

национального проекта «Экология»

15.3

5.1

 

РНП01.03.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

27.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.3

6

 

Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

РНП

-

25.12.2021

Проведение мероприятий по мониторингу

общественных настроений и информационного

поля в части национального проекта «Экология»

15.3

6.1

 

РНП13.01.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

31.03.2021

Проведение мероприятий по мониторингу

общественных настроений и информационного

поля в части национального проекта «Экология»

15.3

6.2

 

РНП01.04.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

30.06.2021

Проведение мероприятий по мониторингу

общественных настроений и информационного

поля в части национального проекта «Экология»

15.3

6.3

 

РНП01.07.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

30.09.2021

Проведение мероприятий по мониторингу

общественных настроений и информационного

поля в части национального проекта «Экология»

15.3

6.4

 

РНП01.10.2021 Панова Е. В.,

Заместитель

Министра

25.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Чистый воздух

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,0000 98,000031.12.2017100,0000 92,0000 88,000095,0000

Забайкальский край

78,000097,0000

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,0000 98,000031.12.2017100,0000 92,0000 88,000095,0000

Оренбургская область

78,000097,0000

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,0000 98,000031.12.2017100,0000 92,0000 88,000095,0000

Вологодская область

78,000097,0000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,0000 98,000031.12.2017100,0000 92,0000 88,000095,0000

Иркутская область

78,000097,0000

0,0000 98,000031.12.2017100,0000 92,0000 88,000095,0000

Кемеровская область -

Кузбасс

78,000097,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 98,000031.12.2017100,0000 92,0000 88,000095,0000

Красноярский край

78,000097,0000

0,0000 98,000031.12.2017100,0000 92,0000 88,000095,0000

Омская область

78,000097,0000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,0000 98,000031.12.2017100,0000 92,0000 88,000095,0000

Свердловская область

78,000097,0000

0,0000 98,000031.12.2017100,0000 92,0000 88,000095,0000

Челябинская область

78,000097,0000

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,0000 98,000031.12.2017100,0000 92,0000 88,000095,0000

Липецкая область

78,000097,0000

Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха Штука

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,0000 1,000031.12.20171,0000 0,0000 0,00001,0000

Забайкальский край

0,00001,0000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,0000 1,000031.12.20171,0000 1,0000 0,00001,0000

Иркутская область

0,00001,0000

0,0000 1,000031.12.20171,0000 0,0000 0,00000,0000

Кемеровская область -

Кузбасс

0,00001,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 2,000031.12.20172,0000 0,0000 0,00002,0000

Красноярский край

0,00002,0000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,0000 1,000031.12.20171,0000 0,0000 0,00000,0000

Свердловская область

0,00000,0000

0,0000 2,000031.12.20172,0000 1,0000 1,00001,0000

Челябинская область

0,00001,0000

Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год Миллион кубических метров

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,0000 0,650031.12.20170,6500 0,8400 0,92000,7700

Оренбургская область

1,00000,7100

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,0000 3,220031.12.20172,4000 7,7800 10,43005,8000

Вологодская область

14,00004,3200

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,0000 0,820031.12.20170,8200 3,6800 6,07002,2400

Иркутская область

10,00001,3600

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,0000 13,310031.12.201713,3100 14,3000 14,650013,9600

Свердловская область

15,000013,6400
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 16,120031.12.201716,1200 39,1000 52,960028,9700

Челябинская область

72,000021,5700

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,0000 4,980031.12.20174,9800 12,1400 16,35009,0200

Липецкая область

22,00006,7000



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Чистый воздух

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года» в период до 2024 года Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить кардинальное снижение уровня

загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. Достижение поставленной цели возможно за счет реализации

комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая

города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учетом

сводных расчетов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду (комплексные планы).

Мероприятия, включаемые в комплексные планы направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ от транспорта, от промышленных и

теплоэнергетических предприятий, а также мероприятия по созданию и совершенствованию сети государственного мониторинга и повышения

эффективности государственного надзора.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта включают мероприятия по переводу транспорта на экологические виды

топлива с учетом необходимости развития соответствующей инфраструктуры, обновление транспортного подвижного состава, так и мероприятия по

обновлению и развитию дорожной инфраструктуры.

В блок по снижению выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий включены мероприятия по снижению негативного воздействия на

атмосферный воздух от более 50 промышленных предприятий за счет собственных средств. Инвестиционные программы направлены на внедрение новых

технологических решений с использованием наилучших доступных технологий и современных пылегазовых очистных сооружений.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от предприятий теплоэнергетики и частного сектора предусматривают два ключевых

направления на снижение выбросов: газификация частного сектора, модернизация и капитальный ремонт действующих мощностей теплоэнергетического

комплекса.

Мероприятия по мониторингу состояния (загрязнения) атмосферного воздуха направленны на автоматизацию процесса сбора и обработки данных,

который позволит получать информацию о состоянии атмосферного воздуха в реальном времени и оперативно реагировать на случаи превышения

концентраций загрязняющих веществ.

Мероприятия по созданию «зеленого каркаса» позволят снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха за счет создания условий для самоочищения.

Работа по озеленению городов обеспечит оздоровление окружающей среды за счет естественных биологических процессов, а также создаст новые места
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для отдыха населения, послужит для сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.

Реализация федерального проекта предполагает дополнительное финансирование за счет средств федерального бюджета в объеме 103,26 млрд. руб.,

консолидированных бюджетов субъектов РФ на сумму 6,99 млрд рублей, внебюджетное финансирование составит более 389 млрд. рублей. Кроме того,

для более эффективной реализации мероприятий предполагается и использование более эффективных механизмов, таких как инвестиционные

(концессионные) соглашения инвесторов и органов власти субъектов Российской Федерации и муниципалитетов.

Согласно разработанным показателям федерального проекта «Чистый воздух», выполнение мероприятий Планов позволит к 2024 году снизить

совокупный объем вредных выбросов в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах более чем на 20 % от выброшенного объема в 2017 году к

2024 г., а также достигнуть снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха со значения «очень высокое» в 2017 году до значения «повышенное» в

2024 году.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень жизни граждан, создать более комфортные условия для проживания, привлечь в природоохранную

отрасль существенные инвестиции.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год

Федеральная

служба по

надзору в

сфере

природопользо

вания

(нераспределе

нный остаток)

Города до 21 апреля

Ежегодно

Данные

Росстата

1

Снижение совокупного объема

выбросов за отчетный год
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха

ЗГ - Количество

городов с высоким и

очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного

воздуха, шт

Федеральная

служба по

гидрометеорол

огии и

мониторингу

окружающей

среды

(нераспределе

нный остаток)

Города до 31 июля

Ежегодно

Данные

Росстата

2

Количество городов с высоким

и очень высоким уровнем

загрязнения атмосферного

воздуха

Количественный подсчёт.

Дополнительный показатель: Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год

- Города до 15 февраля

Ежегодно

-

3

Объем отпуска природного

газа на пункты заправки

техники природным газом и

экипировочные пункты для

целей его использования как

газомоторного топлива

Данные организаций,

осуществляющих

поставку природного газа

для реализации на

пунктах заправки

Дополнительный показатель: Доля граждан, удовлетворенных качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах

- Города до 15 февраля

Ежегодно

-

4

Доля удовлетворенных

граждан качеством воздуха

Методика рассчета

показателя будет

разработана в рамках

реализации мероприятий

проекта.
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

0

№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,000,00 0,00

1  Сформированы сводные расчеты загрязнения

атмосферного воздуха, включая инструментальные

обследования загрязнения атмосферного воздуха.

Проведен анализ репрезентативности

существующей сети инструментальных наблюдений

за состоянием атмосферного воздуха и возможные

пути развития.0

1.1 Верификация результатов сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха, в том числе:

0,00 0,00240,00 240,00

1.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники

1.2 Разработка единой концепции проведения сводных

расчетов загрязнения атмосферного воздуха,

предусматривающая единый формат данных для

последующего предоставления данных в

Росприроднадзор, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

1.2.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,000,00 0,00

1.2.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.2.4 внебюджетные источники

1.3 Сбор и анализ первичных данных в целях

проведения инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

1.3.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.3.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.3.4 внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00

2  Внедрена информационная система анализа

качества атмосферного воздуха, использующая

данные автоматизированного онлайн контроля

выбросов, национальной систем мониторинга и

социально-гигиенического мониторинга, а также

данных системы расчетного мониторинга состояния

атмосферного воздуха (сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха)0

2.1 Подготовка концепции информационной системы

анализа качества атмосферного воздуха, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

2.1.1 федеральный бюджет
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,000,00 0,00

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.1.4 внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00

3  Сформированы портфели инвестиционных

проектов по снижению выбросов в атмосферу на

территориях городов-участников федерального

проекта «Чистый воздух»0

3.1 Направление рекомендаций юридическим лицам по

подготовке и осуществления инвестиций,

направленных на снижение выбросов в атмосферу ,

в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

3.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

3.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

3.1.4 внебюджетные источники

3.2 Формирование портфеля инвестиционных

(концессионных) соглашений инвесторов и органов

власти субъектов Российской Федерации и

муниципалитетов, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

3.2.1 федеральный бюджет
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,000,00 0,00

3.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

3.2.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

3.2.4 внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00

4  Модернизация и развитие системы социально-

гигиенического мониторинга0

4.1 НИР по оценке эффективности и результативности

мероприятий по управлению рисками здоровью

населения, снижению заболеваемости и смертности

населения, созданию комфортной и благоприятной

городской среды, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.1.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

4.2 Обеспечена автоматизация для расчета целевого

индикатора "Доля удовлетворенности граждан

качеством атмосферного воздуха в крупных

промышленных центрах" результативности и

эффективности данных, позволяющая анализировать

указанные данные в автоматическом режиме, в том

числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.2.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.2.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.2.4 внебюджетные источники

4.3 Обеспечена обоснованная актуализация

инструментальной (лабораторной) базы по

осуществлению социально-гигиенического

мониторинга в городах-участниках федерального

проекта "Чистый воздух", в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.3.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.3.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.3.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

4.4 Обеспечено информирование о качестве

атмосферного воздуха, результатах оценки риска

здоровью населения в целях принятия

обоснованных управленческих решений в сфере

обеспечения качества атмосферного воздуха и

санитарно-эпидемиологического благополучия

населения., в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.4.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.4.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.4.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.4.4 внебюджетные источники

4.5 Определены неотложные и долгосрочные

мероприятия по предупреждению и устранению

воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в

атмосферном воздухе крупных промышленных

центров, на здоровье населения, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.5.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.5.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.5.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.5.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

4.6 Подготовлен проект постановления Правительства

Российской Федерации по актуализации Положения

о социально-гигиеническом мониторинге, в том

числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.6.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.6.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.6.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.6.4 внебюджетные источники

4.7 Проанализирована многолетняя динамика

изменения результатов социально-гигиенического

мониторинга с учетом качества атмосферного

воздуха в крупных промышленных центрах, в том

числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.7.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.7.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.7.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.7.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

4.8 Проинформированы органы государственной

власти, органы местного самоуправления,

организации и население о результатах, полученных

при проведении социально-гигиенического

мониторинга в крупных промышленных центрах, в

том числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.8.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.8.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.8.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.8.4 внебюджетные источники

4.9 Разработаны предложения для принятия решений в

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения., в

том числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.9.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.9.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.9.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.9.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

4.10 Сформированы региональные центры по

организации и осуществлению социально-

гигиенического мониторинга в городах-участниках

федерального проекта "Чистый воздух", в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.10.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.10.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.10.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.10.4 внебюджетные источники

Всего по федеральному проекту, в том числе:

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

240,00

0,00

0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00


